

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO
č. 149/Z/2011
uzavretý podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.

I.
ZMLUVNÉ STRANY

I.1 Objednávateľ:	Obec Brestov
V zastúpení :	066 01 Brestov č. 170
Bankové spojenie:	Ľudmila Nováková, starostka
číslo účtu:	Dexia banka Slovensko, a.s.
IČO:	4251861006/5600
	4251863006/5600
	00322849
I.2 Zhotoviteľ:	Chemkostav, a.s.
Spoločnosť zapísaná v OR pri zastúpený štatutármi:	K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce
	Okresnom súde v Košiciach, oddiel: Sa vložka č. 1079/V
	Ing. Tibor Mačuga - predseda predstavenstva
	Ing. Milan Dunaj - podpredseda predstavenstva
	Ing. Stanislav Janič - podpredseda predstavenstva
	Ing. Patrik Sabov – člen predstavenstva
	Ing. Viliam Pafo – člen predstavenstva
IČO:	36191892
DIČ:	2020039780
IČ DPH:	SK2020039780
Bankové spojenie:	VUB, a.s.
číslo účtu:	1255374754/0200
Tel.:	056 6880811
Fax:	056 6880833
e-mail:	chemkostav@chemkostav.eu

II.
PREDMET DODATKU

Z dôvodu rozšírenia predmetu plnenia o realizáciu navyše prác na stavbe „**Úprava hlbokého potoka v obci Brestov**“ sa zmluvné strany týmto dodatkom dohodli na nasledovnom doplnení Zmluvy o dielo č. 149/Z/2011:

II.1./ Bod 1 v čl. II. Predmet zmluvy pôvodnej Zmluvy o dielo č. 149/Z/2011 sa dopĺňa o nový bod v znení:

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať spevnenie dna potoka v zmysle prílohy č. 1 k tomuto dodatku (Rozpočet) na stavbe „Úprava hlbokého potoka v obci Brestov“.

II.2./ Bod 1 v čl. IV. Zmluvná cena pôvodnej Zmluvy o dielo č. 149/Z/2011 sa dopĺňa o nový bod v znení:

1.1. Cena diela sa navyšuje o cenu plnenia podľa dodatku č. 1 .

Cena za dodatok č. 1: 25 917,93,- € bez DPH

DPH bude účtovaná podľa platných právnych predpisov

Rekapitulácia:

Cena za ZoD:	550 499,70,- € bez DPH
Cena za dodatok č. 1:	25 917,93,- € bez DPH
Cena za dielo spolu:	576 417,63,- € bez DPH

II.3./ Bod IV.1 v čl. IV. Čas plnenia pôvodnej Zmluvy o dielo č. 149/Z/2011 sa dopĺňa o nový bod v znení:

IV.1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia uvedený v bode III.2.1. tohto dodatku v termíne:

Zahájenie prác: 01.03.2012
Dokončenie prác: 31.08.2012

Dielčie termíny sa riadia podľa harmonogramu schváleného zástupcom Objednávateľa.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

III.1. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo č. 149/Z/2011 nedotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.

III.2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 149/Z/2011 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. Je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach z ktorých po dve obdržia obidve strany.

III.3. Prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 je „Rozpočet“.

III.4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 149/Z/2011 je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

V Michalovciach dňa 28.08.2012

Objednávateľ:

LUDMILA NOVÁKOVÁ
STAROSTKA OBCE

Nováková

Zhotoviteľ:

